



H. XLIII AYUNTAMIENTO 2024 - 2027  
**ROSAMORADA**

**H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS  
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

PERIODO DE: 1-ene AL 31-mar DEL 2025 HOJA 1 DE 2

**CIERRE DEFINITIVO**

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: **REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA**

Fecha: **04/04/2025**

CLAVE ALFABÉTICA PROGRAMÁTICA	TOTAL	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO							
		FEDERAL RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	MPL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	MPL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	MPL	BENEF.	
REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	\$34,965.00	\$34,965.00					\$34,965.00	\$34,965.00				\$0.00	\$0.00						
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	\$34,965.00	\$34,965.00					\$34,965.00	\$34,965.00				\$0.00	\$0.00						
<b>SUBTOTAL</b>	\$34,965.00	\$34,965.00					\$34,965.00	\$34,965.00				\$0.00	\$0.00						
<b>TOTAL</b>	\$34,965.00	\$34,965.00					\$34,965.00	\$34,965.00				\$0.00	\$0.00						

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. JOSÉ AMPELIO GUTÉRREZ GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROSAMORADA,  
NAYARIT  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



ING. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. XLIII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
ROSAMORADA, NAYARIT  
OBRAS PÚBLICAS





**H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
 RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS  
 REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024  
 CIERRE DEFINITIVO

PERIODO DE: 1-ene AL 31-mar DEL 2025 HOJA 2 DE 2

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLIII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT PROGRAMA: REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Fecha: 04/04/2025

No. de Hoja	PROCESO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MODALIDAD	FECHA		MONTA	INVERSION AFORADA		INVERSION EJECUTA		DEBIDOS		METRO		% AVANCE	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO		ESTRUC. MARZO 23	ESTRUC. MARZO 23	ESTRUC. MARZO 23	ESTRUC. MARZO 23	ESTRUC. MARZO 23	ESTRUC. MARZO 23	ESTRUC. MARZO 23	ESTRUC. MARZO 23		
2024/RAMO 23-10-001-CP	MATERIALES DICAS DE RL DE CV	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PUEBLA DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, NAYARIT	ADMINISTRACION DIRECTA	01/03/2025	31/03/2025	\$34,965.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$0.00	\$0.00	METRO CUADRADO	46.46	100%	100%	
							<b>Suma de la Hoja</b>	\$34,965.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$0.00	\$0.00				
							<b>Acumulado Anterior</b>	\$34,965.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$0.00	\$0.00				
							<b>Total</b>	\$34,965.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$34,965.00	\$0.00	\$0.00				

  
**H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
 2024 - 2027  
 JOSÉ CAMPBELL GUTIERREZ GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ROSAMORADA, NAYARIT**  
 2024 - 2027  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 ING. JOSÉ DE JESUS RAMIREZ RUIZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ROSAMORADA, NAYARIT**  
**OBRAS PUBLICAS**