LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.
CAPITULOI
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTICULO 10.- La presente ley es de orden publico y tiene por objeto regular las acciones de
planeacién, programacién, presupuestacién, contratacidén, ejecucién, conservacion,
mantenimiento, demolicién y control de la obra publica que realicen los entes publicos en el
Estado de Nayarit.

Para efectos de esta ley, quedan comprendidos como entes publicos los poderes del estado,
los municipios, los tribunales administrativos, asi como las entidades de cardcter estatal o
municipal. Esta ley sera aplicable a los drganos del estado constitucionalmente auténomos, asi
como a los poderes legislativo y judicial, siempre y cuando no se contrapongan a las leyes que

los rigen.

Los entes publicos se abstendrdn de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar cualquier
tipo de contrato que evada lo previsto en este ordenamiento.

Para la aplicacion de esta ley por los entes publicos distintos al poder ejecutivo, las
atribuciones y obligaciones que ésta le otorga, serdn aplicables de acuerdo a su estructura
organica a las dependencias y entidades de cada uno de los entes publicos que realicen
funciones andlogas.

ARTICULO 20.- Para los efectos de esta Ley se considera obra publica:

I. La construccién, instalacidon, conservacion, mantenimiento, reparacién y demolicién de

bienes inmuebles destinados a un servicio publico o al uso comun.

Il. Los servicios relacionados con la otra publica, incluidos los trabajos que tengan por objeto
concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra; los
servicios relativos a las investigaciones, asesorias y consultorias especializadas y la direccion o
supervision de la ejecucién de las obras.

l1l. La infraestructura que tienda a ampliar, mejorar y utilizar los recursos agropecuarios del
Estado.

IV. Los trabajos que tengan por objeto la explotacidn y desarrollo de los recursos naturales que
se encuentren en el suelooen el subsuelo, y

V. Todas aquellas de naturaleza andloga.

ARTICULO 3o0.- El gasto de la obra publica se sujetard a las disposiciones especificas en el
presupuesto anual de egresos del Estado y de los Municipios, asi como a lo previsto en la Ley
de Presupuestacién, Contabilidad y Gasto Publico y demas disposiciones aplicables.



ARTICULO 4o.- El Ejecutivo del Estado aplicara la presente ley por conducto de la Secretaria de
Obras Publicas, sin perjuicio de la intervencion de otras dependencias y entidades de caracter
estatal conforme a esta y otras disposiciones legales.

Los ayuntamientos se sujetardn a lo dispuesto en esta ley y en lo conducente a la Ley
Municipal del Estado de Navarit. En el 4mbito municipal, corresponderd a las secretarias o
direcciones de obra publica municipales la aplicacion de esta ley, salvo lo que expresamente
establezcan los reglamentos municipales.

ARTICULO 50.- La obra publica que realicen las dependencias o entidades a que se refiere el
articulo lo. de esta Ley, con cargo total o parcial a fondos aportados por la Federacién
conforme a los convenios celebrados por el Ejecutivo Estatal y Federal, estara sujeta a las
disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Obra Publica de la Federacién, en lo conducente a lo
ordenado por esta Leyy a lo pactado en los convenios de referencia.

ARTICULO 60.- En la ejecucidn de las obras donde participen econémicamente el Estado o los
Municipios, invariablemente deberdan ajustarse a las disposiciones de esta Ley y a los
lineamientos que de la misma emanen.

ARTICULO 70.- Las Secretarias de Finanzas, Contraloria General y la de Obras y Servicios

Publicos del Estado en el ambito de sus respectivas competencias, estardn facultadas para
interpretar esta Ley para efectos administrativos.

Las Secretarias de Finanzas y Contraloria General del Estado, dictaran las disposiciones
administrativas que sean estrictamente necesarias parael adecuado cumplimiento de esta Ley,
tomando en cuenta la opinién emitida por la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, tales
disposiciones deberan publicarse en el Periddico Oficial del Estado.

ARTICULO 80.- Cuando por las condiciones especiales de la obra publica se requerira la
intervencion de dos o mas dependencia o entidades, quedard a cargo de cada una de ellas la
responsabilidad sobre la ejecucion de la parte de la obra que le corresponda, sin perjuicio de la
responsabilidad que, en razédn de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de las
acciones de la planeacién y programacién del conjunto.

Para la ejecucién de las obras a que se refiere este articulo, se estableceran convenios que
especifiquen la coordinacidn de las acciones de las dependencias y entidades que intervengan.

ARTICULO 90.- Los titulares de las dependencias o entidades a que se refiere el articulo 1o.
seran los responsables de que, en la adopcidn e instrumentacién de las acciones que deban
llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la
simplificacién administrativa, la descentralizacidon de funciones y la efectiva delegacién de
facultades. Procurando la correctaaplicacién de los recursos con eficiencia y eficacia.

ARTICULO 10.- Las Secretarias de Finanzas, Contraloria General y Obras y Servicios Publicos del
Estado, en el dmbito de sus respectivas competencias, podran contratar asesoria técnica para
la realizacion de investigaciones de mercado, el mejoramiento del sistema de obra publica,
verificacion de costos, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto de esta
Ley.



Para los efectos de este articulo, las citadas dependencias pondrdn a disposicion entre si los
resultados en los trabajos objeto de los respectivos contratos de asesoria técnica.

ARTICULO 11.- Las dependencias y entidades deberan formular un inventario de la maquinaria
y equipo de construccion de su propiedad o a su cuidado, el cual mantendrdn actualizado,
remitiendo esta informacién a las Secretarias de Obras y Servicios Publicos y Contraloria
General del Estado en la forma y términos y entidades mantener debidamente asegurados la
magquinaria y equipo a que se refiere el presente articulo; lo anterior sera sin perjuicio de las
facultades que en materia de inventarios corresponda a otras dependencias del Ejecutivo
Estatal.

Los Ayuntamientos cumplirdn esta disposicion enviando la documentacién respectiva a la
Contaduria Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, en los términos que ésta le sefiale.

ARTICULO 12.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacién o aplicacién
de la presente ley, o de los contratos celebrados con base en esta, seran resueltas por el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit. Lo anterior sin perjuicio de que otras
autoridades administrativas conozcan en la esfera de su competencia, de los medios de
impugnacién que, conforme a la leysean procedentes.

Para lo no previsto expresamente por esta ley, se aplicard supletoriamente la Ley de Justicia y
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

En los casos de los poderes legislativo y judicial, se aplicardn supletoriamente las disposiciones
gue regulan sus procedimientos intermnos.

Los actos, contratos y convenios que los entes publicos realicen en contravencién a lo
dispuesto por esta ley, seran nulos de pleno derecho.

CAPITULOII
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.

ARTICULO 13.- En la planeacién de la obra publica las dependencias y entidades a que se
refiere el articulo 10. de esta Ley deberan ajustarse a:

I. Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, asi como los que sefiale el Ejecutivo
del Estado en sus planes o programas especiales elaborados a nivelsectorial o regional.

Il. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos de egresos
autorizados a las dependencias o entidades.

ARTICULO 14.- Las dependencias y entidades formulardn sus programas de obra publica y sus
respectivos presupuestos con base en las politicas, prioridades y recursos identificados en la
planeacién del desarrollo del Estado, considerando:



I. Los estudios de preinversion que se requieran para definir la factibilidad técnica, econdmica
y ecolégica enla realizacidon de las obras;

II. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

I1l. Las acciones previas, durante y posteriores a su ejecucién, incluyendo las obras principales,
las de infraestructura, las complementarias y accesorias, asi como las acciones para ponerlas
en servicio;

IV. Las caracteristicas ambientales, climaticas y geograficas del lugar donde deba realizarse la
obra;

V. Los resultados previsibles;

VI. La calendarizacidn fisica y financiera de los recursos necesarios para su ejecucidon, asi como
los gastos de operacién;

VII. Las unidades responsables de su ejecucion, asi como las fechas previstas de iniciacién y
terminacion;

VIII. Las investigaciones, asesorias, consultorias y estudios que se requieran, incluyendo los
proyectos arquitecténicos y de ingenieria necesarios.

IX. La ejecucidn, que deberd incluir el costo estimado de la obra que se realice por contratoy,
en caso de realizarse por administracion directa, los costos de los recursos necesarios, las
condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro
accesorio relacionado con la obra, los cargos para pruebas y funcionamiento, asi como los
indirectos de la obra;

X. Llos trabajos de conservacién, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
inmuebles a sucargo, y

XI. Las demas previsiones que deban tomarse en cuenta segun la naturaleza y caracteristicas
de la obra.

Las dependencias y entidades deberdn remitir sus respectivos programas de obra publica a las
Secretarias de Planeacion y Desarrollo y la de Secretaria de Obras y Servicios Publicos en las
fechas previstas por éstas, a efecto de incorporarasa la planeacién de desarrollo del Estado.

ARTICULO 15.- Articulo 15.- Los proyectos deberdn incluir las obras necesarias para que se
preserven o restauren las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse, y se
dard intervencién a las dependencias o entidades que tengan atribucion en la materia.

De igual forma, debera observarse la aplicacidon de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ENER
2001 de Eficiencia Energética en Edificaciones, Envolvente de Edificios No Residenciales, asi
como de las demds normas mexicanas que al efecto se emitan en ese rubro.

ARTICULO 16.- La dependencia o entidad que requiera contratar o realizar estudios o
proyectos, primero verificara si en sus archivos o en los de las dependencias o entidades afines
existen estudios o proyectos sobre la materia, de resultar positiva la verificacién y de



comprobarse que el estudio o proyecto localizado satisface los requerimientos de la entidad o
dependencia, no procedera la contratacion.

ARTICULO 17.-En el caso de obras, cuya ejecucion rebase un ejercicio presupuestal, deberd
determinarse tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la

formulacién de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, se atenderd a los costos que,
en sumomento, se encuentren vigentes.

Para los efectos de estearticulo, las dependencias y entidades observaran lo dispuestoen el
articulo 23 de la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracién del
Gobierno del Estado.

CAPITULO I
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CONTRATOS.

ARTICULO 18.- Las dependencias y entidades a que se refiere el articulo 1o. de esta Ley,
estardn obligadas en materia de adquisiciones de bienes muebles destinados a la obra publica,
a sujetarse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y Almacenes
de la Administracion Publica del Estado.

ARTICULO 19.- (DEROGADO, P.0O. 17 DE MAYO DE 1997)

ARTICULO 20.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrdn contratar obra
publica, mediante los procedimientos que a continuacidn se sefialan.

I. Porlicitacidn publica;
II. Porinvitacidn restringida, la que comprendera:
A) Invitacién a cuando menos tres contratistas, y
B) Adjudicacion directa

ARTICULO 21.- Es responsabilidad de las dependencias y entidades llevar un registro de
contratistas para efectos de laaplicacién de la fraccion |l delarticulo anterior.

ARTICULO 22.- Las dependencias y entidades podran convocar y adjudicar obra publica,

solamente cuando se cuente con saldo disponible en la partida correspondiente de su
presupuesto autorizado.

En casos excepcionales y previa autorizacidon del Titular del Ejecutivo, las dependencias y
entidades podran convocar sin contar con saldo disponible en su presupuesto.

Ademads, se deberd contar con los estudios y proyectos, las nommas y especificaciones de
construccidn, el programa de ejecucidony, ensu caso el programa de suministro.

Los servidores publicos que autoricen actos en contravencién a lo dispuesto en este articulo,
se hardn acreedoresa las sanciones que resulten aplicables.



ARTICULO 23.- Por regla general, la obra publica se adjudicara a través de licitaciones publicas,
mediante convocatoria publica, para que libremente se presenten proposiciones solventes en
sobre cerrado, que seran abiertos publicamente a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas
circunstancias pertinentes, conforme a lo que establece el presente ordenamiento.

ARTICULO 24.- Las convocatorias que podran referirse a una o mas obras, se publicardn en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit y en un diario de mayor circulacién en la
Entidad y contendran:

I. El nombre, denominacién o razén social de la dependencia o entidad convocante;

. El lugar, fecha y horario en que los interesados podran obtener las bases y especificaciones
de la licitacion, el costo y forma de pago de las mismas, el costo de las bases sera fijado en
razén de la recuperacion de los gastos afectados por publicacién de la convocatoria y de los
documentos que se entreguen; los interesados podran revisar tales documentos previo al pago
del mismo, lo cual serd requisito indispensable para participar en la licitacién;

I1l. La fecha, hora y lugar de celebracién del acto de presentacién y apertura de proposiciones;

IV. La descripcién general de la obra y el lugar donde se llevardn a cabo los trabajos, y ensu
caso, laindicacién de que podran subcontratarse partes de la obra;

V. Fecha estimada de inicio y terminacién de los trabajos;

VI. La experiencia o capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la
licitacidén, de conformidad con las caracteristicas de la obra, y demas requisitos generales que
deberdn cumplir los interesados;

VII. La informaciénsobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipos, y

VIII. Los criterios conforme a los cuales se adjudicara el contrato. Las dependencias y entidades
enviardn a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos y a la Secretaria de la Contraloria
General, la convocatoria en el momento en que aquella sea expedida y remitirdn ademas los
documentos de apoyo que se requieran.

ARTICULO 25.- las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones
publicas se pondran a disposicién del interesado a partir de la fecha de su publicacion de la
convocatoria y hasta siete dias naturales previos al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, y contendrdn como minimo lo siguiente:

I. Nombre, denominacién o razdén social de la dependencia o entidad convocante;
Il. Los poderes que deben acreditarse;

I1l. Fecha, hora ylugar de la junta de aclaraciones de las bases de la licitacidon, siendo optativa
la asistencia de los interesados;

IV. Fecha, hora y lugar para la presentacion y apertura de las proposiciones, garantias,
comunicacion del fallo y firma del contrato;



V. Sefialamiento de que sera causa de descalificacién, el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en la base de licitacion;

VI. La indicacién de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacién o en
las proposiciones presentadas podran ser negociadas;

VII. Criterios claros y detallados para la adjudicacién de los contratos;

VIII. Proyectos arquitectdnicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicion;
normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién aplicables; catdlogo de
conceptos, cantidades y unidades de trabajo;y relacion de conceptos de trabajo, de los cuales
deberan presentar analisis y relacion de costos bdsicos de materiales, mano de obra y
maquinaria de construccién que intervienen en los andlisis anteriores;

IX. Relacién de materiales y equipo de instalacién permanente que en su caso, proporcione la
convocante;

X. Origen de los fondos para realizar los trabajos;

Xl. Experiencia, capacidad técnica y financiera y demds requisitos que deberan cumplir los
interesados;

XIl. Forma y término de pago de los trabajos, objeto del contrato;

Xlll. Datos sobre la garantia de seriedad en la proposicién; porcentajes, forma y términos del o
los anticipos que se concedan;y, procedimiento de ajustes de costos;

XIV. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos, la cual debera
llevarse a cabo en el periodo comprendido de siete dias naturales posteriores a la fecha de
publicacién de la convocatoria y siete dias naturales anteriores a la fecha de apertura;

XV. Informacién especifica sobre las partes de la obra que podran subcontratarse, siempre y
cuando asise autorice en la convocatoria;

XVI. Cuando proceda, registro actualizado en al Cdmara que le corresponda;
XVII. Modelo de contrario; y
XVIII. Condiciones de precio.

Todos los requisitos y condiciones que contengan las bases de la licitacion, deberan ser los
mismos para todos los participantes.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaria de la Contraloria General del Estado podra
intervenir en cualquier acto que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de
esta Ley, si la Contraloria General del Estado determina la cancelacion del proceso de
adjudicacion, la dependencia o entidad convocante reembolsard a los participantes los gastos
no recuperables en que hayan incurrido, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion correspondiente.



ARTICULO 26.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de la
licitacion. Tendra derecho a presentarsu proposicidn.

El plazo para la presentacion y apertura de proposiciones no podrd ser inferior a los treinta
dias naturales contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria, salvo que, por
razones de urgencia justificada y siempre que ella no tenga por objeto limitar el nimero de
participantes, se podra reducir dicho plazo a 10 dias naturales contados a partir de la fecha de
publicacién de la convocatoria.

ARTICULO 27.- Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el
numero de participantes, podrdn modificar cualquier aspecto establecido en la convocatoria o
en las bases de la licitacién cuando menos con siete dias naturales previos a la fecha sefialada
para la presentacidn y apertura de proposiciones, las cuales deberdn hacerse del conocimiento
de los interesados a través del Periddico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de
mayor circulacién en la Entidad.

ARTICULO 28.- En las licitaciones publicas, la entrega de las proposiciones se hara por escrito,
mediante dos sobres cerrados que contendrdn por separado, la propuesta técnica y la
propuesta econémica, incluyendo en al segunda garantia de seriedad de la oferta.

ARTICULO 29.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere
esta Ley, deberan garantizar:

I. La seriedad de la proposicion en los procedimientos de la licitacion publica.

La convocante debera conservar en custodia las garantias de que se trate hasta la fecha del
fallo en que serdn devueltas a los participantes, salvo la de aquel a quien se hubiere
adjudicado el contrato, la que se retendra yse regresara en el momento en que el contratista
constituya la garantia de cumplimiento del contrato correspondiente;

Il. Los anticipos que, en su caso, reciban esta garantia deberd constituirse por el monto total
del anticipo, y

1. El cumplimiento de los contratos.

Para los efectos de las fracciones Il y Ill, los titulares de las dependencias y entidades, fijaran
las bases, forma y porcentaje a los que deberdan sujetarse las garantias que deban constituirse
a favor de la Secretaria de Finanzas o la Tesoreria de los Ayuntamientos segun corresponda,
incluyendo a las que se refiere la fraccidn Il.

Las garantias previstas en la fracciones Il y 1l de este articulo, deberdn presentarse dentro de
los diez dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista reciba copia del fallo de
adjudicacion; y el o los anticipos correspondientes se entregaran, a mas tardar dentro de los
diezdias siguientes a la presentacion de la garantia.



Cuando las dependencias y entidades celebren contratos en los casos sefalados en el articulo
57 fraccidon VI, bajo su responsabilidad, podran exceptuar al contratista de presentar la
garantia de cumplimiento del contrato respectivo.

ARTICULO 30.- El Gobernador del Estado o el Ayuntamiento en su caso, acordara la ejecucién
de las obras, asi como el gasto correspondiente, establecerd los medios de control que estime
pertinentes cuando estas se realicen con fines deseguridad interior.

ARTICULO 31.- Las dependencias y entidades se abstendran de recibir propuesta o celebrar
contratoalguno con las personas fisicas y morales siguientes:

I. Aquellas en que el servidor publico que intervenga en cualquier forma en la adjudicacién del
contrato tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que puedan
resultar un beneficio para el, su cdnyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado,
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o
de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor publico o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte;

Il. Las que desempeien un empleo, cargo, o comisién en el servicio publico, o bien, las
sociedades de las que dichas personas formen parte, conforme a la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Publicos del Estado de Nayaritasi como las inhabilitadas para desempefiar un
empleo, cargo o comisién en el servicio publico;

I1l. Los contratistas que por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad
convocante les hubiere rescindido administrativamente el contrato, en mas de una ocasion,
dentro de un lapso de dos afios calendario, contados a partir de la primera rescision;

IV. Aquellas que se encuentren en el supuesto del parrafo anterior, respecto de dos o mas
dependencias o entidades, durante un afio de calendario;

V. Aguellas que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales, respecto de la materia
de esta Ley por causas imputables a ellos y que, como consecuencia haya sido perjudicada la
dependencia o entidad respectiva;

VI. Aquellas que hubieren proporcionando informacidn que resulte falsa o que hayan actuado
con dolo o mala fe en algin proceso para adjudicacién de un contrato, en su celebracién,
durantesu vigencia o bien en la presentacidon o desahogo de una inconformidad;

VII. Aquellas que, en virtud de la informacién con que cuenta la Secretaria de la Contraloria
General del Estado, hayan celebrado contratos en contravencién a lo dispuesto poresta Ley;

VIII. Aguellas a las que se le declare en estado de quiebra 0, en su caso, sujetas a concursos de
acreedores;y

IX. Las que realicen o vayan a realizar por si o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, trabajos de coordinacién, supervision y control de obra e
instalaciones, laboratorio de mecdnica de suelos y de resistencia de materiales y radiografias
industriales, preparacion de especificaciones de construccidn, presupuesto o la elaboracién de
cualquier otro documento para la licitacion de la adjudicacion del contrato de la misma obra;



X. Las que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
elaboren dictamenes, peritrajes y avallos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales

personas y la dependencia o entidad; y

XI. Las demads que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciones de
la Ley.

CAPITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS, CONTRATOS Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA.

ARTICULO 32.- Las dependencias y entidades podran realizar obra publica por contrato o por
administracion directa.

ARTICULO 33.- Para los efectos del presente ordenamiento, los contratos de obra publica
podran ser de dos tipos:

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total
gue deba cubrirse al contratista se hard por unidad de concepto de trabajo terminado, o

Il. A precio alado, en cuyo caso el importe de la remuneracién o pago total fijo que deba
cubrirse al contratista, serd por la obra totalmente determinada y ejecutada en el plazo
establecido. Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebracién de estos
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como econémicos, deberdn estar desglosados por
actividades principales.

Este tipo de contrato no podrd ser modificado en monto o plazo, ni estarad sujeto a ajuste de
costos.

ARTICULO 34.- Al acto de presentacién y apertura de proposiciones, solo podran participar los
licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de la licitacién, dicho acto se llevara a cabo
en dos etapas, conforme a lo siguiente:

I. En la primera etapa, los licitantes entregardn sus proposiciones, en los sobres cerrados en
forma inviolable; se procederd a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se
desecharan las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, las que serdn devueltas
por la dependencia, o entidad, transcurridos quince dias naturales contados a partir de la
fechaen que se dé a conocer el fallo de la licitacién;

Se levantard acta de esta primera etapa, en la que se hardn constar las propuestas técnicas
aceptadas, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron vy, la
fecha, lugar y hora en que se llevarad a cabo la segunda etapa; el acta serd firmada por los
participantes y se les entregard copia de la misma.

Los participantes rubricardn los sobres cerrados que contengan las propuestas econdmicas de
aquellos licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y quedaran en
custodia de la propia dependencia o entidad.



II. En la segunda etapa, se procedera a la apertura de las propuestas econdmicas de los
licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa o en el
andlisis detallado de las mismas; a los licitantes, cuyas propuestas técnicas hayan sido
rechazadas en el andlisis detallado, mediante escrito se les hard de su conocimiento las causas
por las que fueron rechazadas. Se dara lectura en voz alta al importe total de las propuestas
gue cubran los requisitos exigidos. Los participantes rubricaran el catdlogo de conceptos, en
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitacion y los
programas de trabajo respectivos.

Se levantard acta de la segunda etapa enla que se hard constar las propuestas aceptadas, sus
importes, las que hubieren sido desechadas, las causas que lo motivaron, la fecha, lugar y hora
en que se dara a conocer el fallo de la licitacion, la cual quedard comprendida dentro de los
treinta dias naturales, contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa, y podra
diferirse por una sola vez, siempre que el plazo fijado no exceda de treinta dias contados a
partir del plazo establecido originalmente, en el que se daria a conocer el fallo. El acta sera
firmada por los participantes y se les entregard copia de la misma.

I1l. En junta publica se dard a conocer el fallo de la licitacién, a la que libremente podran asistir
los licitantes que hubieren participado en a las etapas de presentacién y apertura de
proposiciones. En sustitucion de dicha junta, las dependencias y entidades podran optar por
comunicar el fallo de la licitacion por escrito a cada uno de los licitantes; en el acto de fallo o
adjunta a la comunicacion referida en la fraccién anterior, las dependencias y entidades
proporcionaran por escritoa los licitantes, la informacién acerca de las razones por la cualessu
propuesta, en su caso, no fue elegida; se levantara acta del fallo de la licitacion que firmaran
los participantes, a quienes se entregara copia de la misma.

Los organismos privados con representacion legal y personalidad juridica, podran asistir a las
licitaciones publicas sin voz ni voto.

ARTICULO 35.- Las dependencias y entidades, para hacer la evaluacién de las proposiciones,
deberan verificar que las mismas incluyan la informacién, documentacién y requisitos
solicitados en las bases de la licitacion; que el programa de ejecucidon sea factible de realiar
dentro del plazo solicitado con los recursos considerados por el solicitante y, que las
caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales sea de las requeridas por la
convocante; ademas verificar el debido andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios,
conforme a las disposiciones que se expidan.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicard a la persona que,
de entre los licitantes, reuna las condiciones legales, técnicas y econémicas requerida por la
convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas; si
resultare que dos o mas proposiciones son solventes, el contrato se adjudicard a quien
presente la proposicién cuyo precio sea el mas bajo.



La dependencia o entidad convocante emitira un dictamen que servird como fundamento para
el fallo, en el que se hara constar el andlisis de las proposiciones admitidas y se hard mencién

de las proposiciones desechadas.

Contra la resolucién que contenga el fallo, no procedera recurso alguno, pero los licitantes
podraninconformarse en los términos delarticulo 69.

ARTICULO 36.- Las dependencias y entidades no adjudicardn el contrato cuando a su juicio las
posturas presentadas no retnan los requisitos de las bases de la licitacién o sus precios no
fuerenaceptables, y volverdna publicar una nueva convocatoria.

ARTICULO 37.- Los contratos de obra publica contendrdn como minimo, las declaraciones y
estipulaciones referentes a:

I. La autorizacién de la inversidn para cubrir el compromiso derivado del contrato;

Il. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato;
[1l. La fecha de iniciacion y terminacién de los trabajos;

IV. Porcentajes de los anticipos para inicio de los trabajos y para compra y produccion de
materiales;

V. Forma y términos de garantizar la correcta inversién de los anticipos y el cumplimiento del
contrato;

VI. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, asi como de los
ajustes de costos;

VIl. Montos de las penas convencionales;

VIIl. Forma en que el contratista, en su caso, reintegrard las cantidades que , en cualquier
forma, hubiere recibido enexceso para la contratacidon o durante la ejecucién de la obra.

IX. Procedimiento de ajuste de costos;

X. La descripcion pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, debiendo acompanar al
contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes,

y

Xl. En caso, los procedimientos mediante las cuales las partes, entre si, resolveran
controversias futuras y previsibles que pudieren versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo.

ARTICULO 38.- La adjudicacién del contrato obligara a la dependencia o entidad ya la persona
en que hubiere recaido dicha adjudicacion a formalizar el documento relativo, dentro de los
diez dias naturales siguientes al de la adjudicacion.



Si el interesado no firmare el contrato, perderd en favor de la convocante la garantia que
hubiere otorgado y la dependencia o entidad podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento,
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicién solvente
mas baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el articulo 35, y asi
sucesivamente, en caso de que este Ultimo no acepte la adjudicacion, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, en
todo caso, no sea superioral diez por ciento.

Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo, el contratista, sin recurrir en
responsabilidad, podrd determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, la dependencia o
entidad

Liberara la garantia otorgada para el sostenimiento de su proposicién y cubrird los gastos no
recuperables en que hubiere incurrido el contratista para preparar y elaborar su propuesta,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la licitacidon de que se trate.

El contratista a quien se le adjudique el contrato, no podra hacer ejecutar la obra por otro;
pero, con autorizacién previa de la dependencia o entidad de que se trate, podra hacerlo
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién de la obra. Esta autorizacién previa no se requerird ciando se sefnale
especificamente en las bases de la licitacidn, las partes de la obra que podran ser objeto de
subcontratacion. En todo caso, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la
ejecucién de la obra ante la dependencia o entidad.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de obra publica, no podran
cederse en forma parcial o toral en favor de cualquiera otra persona fisica o moral, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo
supuesto se deberad contar con la conformidad previa de la dependencia o entidad de que se
trate.

La adjudicacidon y firma del contrato se comunicara a la Secretaria de obras y Servicios Publicos
enla forma ytérminos que esta establezca.

ARTICULO 39.- El otorgamiento de los anticipos se deberd pactar en los contratos de obra
publica conforme a lo siguiente:

I. Los importantes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicién del contratista
previo a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo, serd
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando el contratista no
entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo sefialado en el articulo 29, no procedera
el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente;

Los contratistas en su proposicion, deberan considerar para la determinacion del costo
financiero de los trabajos, el importe de los anticipos.



Il. No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren en términos del articulo 44, ni
para los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios que se generen

durante el ejercicio presupuestal de que se trate, y

IIl. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por
amortizar se reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de veinte dias
naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision al contratista.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrird los cargos
gue resulten conforme a la disposicion que emita la Secretaria de Finanzas.

ARTICULO 40.- Las estimaciones de trabajos ejecutados se presentaran por el contratista al
ente publico por periodos no mayores a un mes, acompafiadas de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, la cual deberd tramitarse oportunamente ante la
Secretaria de Finanzas o Tesoreria, segun corresponda, conforme a las politicas establecidas.

La Secretaria de Finanzas o Tesoreria, segin sea el caso, sélo procedera al pago de las
estimaciones previa autorizacion del titular de la dependencia ejecutora de la obra publica
quien sera el responsable de que junto a cada estimacidn, se acompafien autorizados por él al
menos los siguientes documentos:

¢ |. NUmeros generadores;

e |l. Notas de bitacora;

e |ll. Croquis;

¢ |V. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

o V. Andlisis, cdlculo e integracién de los importes correspondientes a cada estimacién, y
¢ VI. Avances de obra, tratdndose de contratos a precio alado.

e VIl. La demds informacidon y documentos que sean necesarios a fin de garantizar el
cumplimiento del contrato en los términos pactados y la veracidad de los conceptos por pagar.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su caso,
incorporaran en la siguiente estimacion.

ARTICULO 41.- las dependencias y entidades pondran oportunamente a disposicion del
contratista el o los bienes inmuebles en que deba llevarse a cabo la obra; el incumplimiento de
esto, prorrogard la fecha de iniciacién hasta la fecha en que se puso a disposicién del
contratista el o los inmuebles.

ARTICULO 42.- A cada obra que realicen los entes publicos debera asignarse por escrito al

menos un supervisor de la misma.

La viglancia, control y revision de los trabajos, serdn responsabilidad directa de los
supervisores de la obra. De los conceptos pagados no ejecutados que llegaren a determinarse
por las autoridades competentes respondera directamente el titular de la dependencia



responsable de la ejecucién de la obra sin perjuicio de las responsabilidades en que directa o
indirectamente, por accién o por omisidén, pudieran incurrir quienes participen en la
supervision, control y verificacion de las obras.

ARTICULO 43.- Cuando incurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos podrdn ser revisados, atendiendo a
lo acordado por las partes en el respectivo contrato. La contratante, emitira la resolucidon que
acuerde el aumento o reduccién correspondiente.

ARTICULO 44.- El procedimiento de ajuste de costos deberd pactarse en el contrato y se
sujetard a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en los costos de los insumos, respecto de la obra faltante por ejecutar, conforme
al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederd al ajuste de costo
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa
originalmente pactado.

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados conforme a
los precios que investigue la contratante, utilizando los métodos y lineamientos que expida la
Secretaria de la Contraloria General.

IIl. Los precios del contrato pemmanecerdn fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados, el ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.

ARTICULO 45.- Las dependencias y entidades podran, dentro del programa de inversiones
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar los contratos
de obra publica mediante convenios, siempre y cuando estos, considerandos conjunta o
separadamente, no rebasen el 25 por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni
impliquen variaciones substanciales al proyecto original.

Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado o varian substancialmente el proyecto,
se debera celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones, en los términos del articulo 22 este convenio deberd ser autorizado por el
titular de la dependencia o entidad de que se trate. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales de la
obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley.

De las autorizaciones a que se refiere este articulo, las dependencias y entidades informardn a
las Secretaria de Obras y Servicios Publicos y Contraloria General del Estado,a mas tardar el
tardar el dltimo dia habil de cada mes.



ARTICULO 46.- Las dependencias y entidades podran suspender temporalmente en todo o en
parte la obra contratada, por cualquier causa justificada.

De lo anterior, se notificara a las Secretarias de Obras y Servicios Publicos y Contraloria
General del Estado a mas tardar el ultimo dia habil de cada mes.

ARTICULO 47.- La contratante podra rescindir administrativamente los contratos de obra, por
razones de interés general o por contravencion de los términos del contrato o de las

disposiciones de esta Ley.

En lasuspensidn, rescision administrativa o terminacién anticipada de los contratantes de obra
publica, deberd observarse lo siguiente:

I. Cuando se determine la suspension de la obra o se rescinda el contrato por causas
imputables a la contratante, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate;

Il. En caso de rescision del contrato por causas imputables al contratista, el contratante
procederd a hacer efectiva las garantias y se abstendra de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo
que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién
de la rescisién. En el finiquito, se establecerd el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados
gue se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperaciéon de los materiales y equipos, que en su caso, le hayansido entregados;

I1l. Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminacién anticipada
del contrato, la contratante pagard al contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, en las condiciones a que se refiere la fraccion I, de este articulo.

De ocurrir los supuestos establecidos en este articulo, la contratante comunicard al contratista
la suspension, rescision o terminacidén anticipada del contrato; y a mas tardar el dltimo dia
habil de cada mes, lo notificard a las Secretarias de Obras y Servicios Publicos y Contraloria
General del Estado.

ARTICULO 48.- El contratista comunicara a la contratante la terminacidn de los trabajos que le
fueron encomendados y ésta verificarda que los trabajos estén debidamente concluidos dentro

del plazo que se pacte expresamente en el contrato.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos en los términos del parrafo
anterior, la contratante procedera a surecepcion dentro del plazo que para tal efecto se haya
establecido en el contrato.

La contratante comunicard a las Secretarias de Obras y Servicios Publicos y la Contraloria
General del Estado, la terminacién de los trabajos e informard la fecha sefialada para su
recepcion a fin de que, si lo estiman conveniente, nombren representantes que asistan alacto.

En la fecha sefialada, la contratante bajo su responsabilidad recibird los trabajos y levantara el
acta correspondiente.



ARTICULO 49.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, el contratista quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos sefialados en el
contrato respectivo, en esta Leyy en el Codigo Civil para el Estado de Nayarit.

El contratista deberd garantizar durante un plazo de doce meses, el cumplimiento de las
obligacionesa que se refiere el parrafo anterior, mediante fianza equivalente al diez por ciento
del monto total ejercido.

ARTICULO 50.- Los contratistas que celebren contratos de obra publica y de servicios con los
entes publicos, cubrirdn el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo, por el concepto de derechos por servicios de vigilancia, inspeccién y control.

La parte contratante deberd retener el importe correspondiente a que se refiere el parrafo
anterior en el momento del pago de cada una de las estimaciones de la obra.

ARTICULO 51.- El contratista sera el Gnico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de lasautoridades competentes en materia
de construccidn, seguridad y uso de la via publica, asi como a las disposiciones establecidas al
efecto porla contratante. Las responsabilidades, y los dafios y perjuicios que resultaren porsu
inobservancia,serd a cargo del contratista.

ARTICULO 52.- Cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 22, las dependencias y
entidades podran realizar obra publica por administracion directa, siempre que posean la
capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria,
equipo de construccién y personal técnico que se requiera para el desarrollo de los trabajos
respectivos, y podran segun el caso:

I. Utilizar hasta un sesenta por ciento de mano de obra local que se requiera, lo que
invariablemente debera contratarse por obra determinada;

[I. Alquilar hasta un treinta por ciento de la maquinaria y equipo de construccién que se
requiera;y

[11. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

En la ejecucién de obra por administracién directa, no podran participar terceros como
contratistas, independientemente de las modalidades que estos adopten.

Previamente a la ejecucién de estas obras, las dependencias o entidades emitiran el acuerdo
respectivo y lo haran del conocimiento de la Secretaria de la Contraloria General del Estado a
la que se le comunicard periédicamente sobre el avance fisico, los gastos efectuados y la
terminacién de las obras.

Formaran parte del acuerdo a que hace referencia el parrafo anterior. La descripcion
pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones,
programas de ejecucion y suministroy el presupuesto correspondiente.



Los érganos internos de control de las dependencias y entidades, previamente a la ejecucion
de las obras por administracién directa, verificaran que se cuente con los programas de
ejecucién, de utilizacién de recursos humanos y de utilizacion de maquinaria y equipo de
construccion.

En la ejecucidn de obras por administracion directa seran aplicables, en lo conducente, las
disposiciones de esta Ley.

ARTICULO 53.- No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con la obra
publica, los que tengan como fin la contratacién y ejecucion de la obra de que se trate por
cuenta y orden de las dependencias y entidades, por lo que no podran celebrarse contratos de
servicios para tal objeto.

ARTICULO 54.- La dependencia o entidad, debera enviar a la Secretaria de Finanzas copia de
los titulos de propiedad si los hubiere ylos datos sobre localizacion y construccién de las obras
publicas, a efecto de que se incluyan en los catdlogos de inventarios de los bienes y recursos
del Estadoy, en su caso, para su inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad Estatal.

ARTICULO 55.- En las dependencias o entidades la ejecucién de obras via convenios con
participacion de los beneficiarios, la Secretaria de Obras y Servicios Publicos instrumentara los

procedimientos complementarios necesarios, con el fin de garantizar las mejores condiciones
enlarealizacion de las mismas.

CAPITULOV
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA.

ARTICULO 56.- En los supuestos y con sujecién a las formalidades que prevee el articulo 57, las
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrdan optar por no llevar a cabo el
procedimiento de licitacién publica y celebrar contratos de obra publica, a traves de un
procedimiento de invitacidn restringida.

La opcién que las dependencias y entidades ejerzan, deberan fundarse, segun las
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. En el dictamen
a que se refiere el articulo 35, debera acreditar que la obra de que se trata se encuentra en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 57 expresando, de entre los criterios
mencionados, aquellos en que se funda el ejercicio de la opcidn.

En estos casos, la dependencia o entidad, a mas tardar el Ultimo dia habil de cada mes, enviara
a las Secretarias de Obras y Servicios Publicos y Contraloria General del Estado, un informe que
se referira a las operaciones autorizadas en el mes, acompafiando copia del dictamen aludido
en el parrafo anterior.

ARTICULO 57.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrdn contratar obra
publica, a través de su procedimiento de invitacién restringida, cuando:

I. Se trate de obras de arte y derechos exclusivos;



II. Peligre o altere el orden social, la economia, los servicios publicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o regién del Estado, como consecuencia de desastres
producidos por fendmenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes;

I11. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista;

IV. Se realicen por licitaciones publicas de un mismo concurso, sin que en ambas se hubiesen
recibido proposiciones solventes;

V. Se trate de trabajos de conservacién, mantenimiento, restauracion, reparacién y demolicion
de los inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catdlogo de
conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar
el programa de ejecucion;

VI. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente la mano de obra campesina o urbana
marginada y, que la dependencias o entidad contrate directamente con los habitantes
beneficiarios de la localidad o del lugar donde deba ejecutarse la obra, o con las personas
morales o agrupaciones legalmente establecidas y constituidas por los propios habitantes
beneficiarios, y

VIl. Se trate de obra, que de realizarse bajo un procedimiento de licitacidon publica, pudiera
afectar la seguridad del Estado.

Las dependencias y entidades, preferentemente invitardan a cuando menos tres contratistas,
salvo que ello a su juicio, no resulte conveniente, en cuyo caso utilizardan el procedimiento de
adjudicacidn directa. En cualquier supuesto se convocard a la o las personas que cuenten con
capacidad de respuesta inmediata, asi como con los recursos técnicos, financieros y demas que
sean necesarios.

ARTICULO 58.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podran llevar a cabo
obra publica a través del procedimiento de invitaciéon a cuando menos tres contratistas o por
adjudicacion directa, cuando el importe de cada operacién no exceda de los montos maximos
que al efecto se establecen a continuacién:

I. Adjudicacidon directa.- Hasta un monto de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco salarios
minimos correspondientes a la zona del Estado;

. Invitacién restringida.- De cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco salarios minimos hasta
el monto de treinta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco salarios minimos correspondientes

a la zona del Estado;y

[1l. Licitacién publica.- Cualquier monto que rebase treinta y siete mil seiscientos cuarenta y
cinco salarios minimos correspondientes a la zona del Estado.

ARTICULO 59.- El procedimiento de invitacidn restringida se sujetara a lo siguiente:



I. La apertura de los sobres podra hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes,
peroinvariablementese invitard a un representante del 6rgano de control de la dependencia o

Entidad;
Il. Para llevar a cabo la evaluacién, se debera contar con un minimo de tres propuestas;

I1l. En las bases e invitacidon se indicardn, como minimo, los aspectos a que se refiere el articulo
25;

IV. Los interesados que acepten participar, lo manifestaran por escrito y quedardn obligados a
presentar su proposicion;

V. Los plazos para la presentacion de las proposiciones se fijardn para cada operacion
atendiendo al monto, caracteristicas, especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos;
y

VI. Las demads disposiciones de la licitacion publica que en lo conducente resultenaplicables.
CAPITULO VI
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION.

ARTICULO 60.- Las Secretarias de Finanzas, Obras y Servicios Publicos y Contraloria General del
Estado, establecerdn la forma y términos en que las dependencias deberdn remitir la
informacion relativa a los actos y contratos materia de esta Ley. Para tal efecto, las
dependencias y entidades conservardan en forma ordenada y sistematica toda Ia
documentacidon comprobatoria de dichos actos y contratos, cuando menos por un lapso de
cinco afios, contados a partir de la fecha de su recepcion.

Las dependencias y entidades proporcionaran todas las facilidades necesarias a fin de que la
Secretaria de la Contraloria General del Estado, pueda realizar el control de la obra Publica.

ARTICULO 61.- La Secretarias de la Contralorfia General del Estado en el ejercicio de su
facultades podrd realizar las visitas e inspecciones que juzgue pertinentes a las dependencias y
entidades y verificar en cualquier tiempo, que la obra se realice conforme a lo establecido en
esta Ley o en otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados.
Asimismo, podra solicitar de los servidores publicos de las mismas y de los contratistas en su
caso, todos los datos e informaciones relacionados con las obras.

CAPITULOVII
DE LA INFRACCIONES Y SANCIONES.

ARTICULO 62.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley o los lineamientos
que en base a ella se dicten, serdn sancionados por la Secretaria de la Contraloria General del
Estado, independientemente de la aplicacién de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Publicos del Estado, con multa equivalente de cincuenta a trescientas veces de salario minimo
correspondiente a la zona del Estado.



ARTICULO 63.- Los contratistas que se encuentren en el supuesto de las fracciones Ill a la VII
del articulo 31, no podran presentar propuesta ni celebrar contratos durante un plazo que sera
establecido por la Secretaria de la Contraloria General del Estado, el cual no serd menor de
doce meses ni mayor de dos afios, contados a partir de la fecha en que la Contraloria lo haga
del conocimiento de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal.

ARTICULO 64.- La Secretaria de la Contraloria General del Estado impondrd las sanciones o
multas conforme a los siguientes criterios:

I. Se tomara en cuenta la importancia de la infraccidon, las condiciones del infractor y la
conveniencia de destruir practicas tendientes a infringir, en cualquier forma, las disposiciones
de esta Ley o los lineamientos que se dicten en base a ella;

Il. Cuando sean varios los responsables, cada uno sera sancionado con el total de la sancién o
multa quese imponga;

I1l. Tratandose de reincidencia, se impondra otra sancién o multa mayor dentro de los limites
sefialados en elarticulo 62, y

IV. En el caso de que persista la infraccidn, se impondran multas por cada dia que transcurra.

ARTICULO 65.- No se impondrdn sanciones o multas cuando se haya incurrido en la infraccién
por causa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontanea el
precepto que se hubiese dejado de cumplir. No se considerara que el cumplimiento es
espontaneo, cuando la omision sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento,
visita, excitativa o cualquier otra gestidén efectuada por las mismas.

ARTICULO 66.- En el procedimiento para la aplicacién de las sanciones o multas a que se
refiere este capitulo,se observaran las siguientes reglas:

I. Se comunicara por escrito al presunto infractor, los hechos constitutivos de la infraccidn,
para que dentro del término que para tal efecto se sefiale y que no podra ser menor de diez
dias hdbiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes;

Il. Transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, se resolvera considerando los

argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer;

I1l. La resolucion serda debidamente fundada y motivada, y se comunicara por escrito al
afectado;y

IV. Tratandose de multas se remitird elacuerdoa la Secretaria de Finanzas para su ejecucion.

En lo conducente, este articulo sera aplicable a las rescisiones administrativas que lleven a
cabo las dependencias y entidades por causas imputables a los contratistas.



ARTICULO 67.- Los servidores publicos de las dependencias y entidades, que en el ejercicio de
sus funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley o a las disposiciones que de ella
deriven, deberan comunicarlo a lasautoridades que resulten competentes conforme a la Ley.

ARTICULO 68.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley, son independientes de
las de drden civil o penal, que puedan derivar de la comisién de los mismos hechos.

CAPITULO VIII
DE LAS INCON FORMIDADES.

ARTICULO 69.- Las personas interesadas podrdn inconformarse por escrito ante la Secretaria
de la Contraloria General del Estado, por los actos que contravengan las disposiciones que
rigen la materia objeto de esta Ley, dentro de los diez dias habiles siguientes a aquel en que
este ocurra o el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado. Transcurrido el plazo

anterior, precluye para él o los interesados el derecho de inconformarse, sin perjuicio de la
Secretaria de la Contraloria pueda actuar en cualquier tiempo.

ARTICULO 70.- Las Secretaria de la Contraloria General del Estado, de oficio o en atencidn a las
inconformidades a que se refiere el articulo anterior, realizard las investigaciones
correspondientes dentro de un plazo que no excederd de 45 dias naturales, contados a partir
de la fecha en que se inicien, y resolvera lo conducente.

Las dependencias y entidades proporcionardn a la Secretaria de la Contraloria General del
Estado la informacién requerida para sus investigaciones.

ARTICULO 71.- La resolucién que emita la Secretaria de la Contraloria General del Estado, sin
perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de los servidores publicos que hayan
intervenido, tendra por consecuencia:

I. La nulidad del procedimiento a partir del acto o actos irregulares, estableciendo las
directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a la Ley;

Il. La nulidad total del procedimiento; o
I1l. La declaracién de improcedencia de la inconformidad.

ARTICULO 72.- El inconforme, en el escrito a que se refiere el articulo 69, deberan manifestar,
bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten relativos alacto o actos impugnados y
acompanfar la documentacién que sustente su peticién. La falta de protesta indicada sera
causa de desechamiento de la inconformidad.

La manifestacién de hechos falsos se sancionard conforme a las disposiciones legales
aplicables.



CAPITULO IX
DEL RECURSO DE REVOCACION.

ARTICULO 73.- En contra de las resoluciones que dicte la Secretaria de la Contraloria General
del Estado enlos términos de esta Ley, el interesado podrd interponer ante la que lo hubiera
emitido, recurso de revocacién dentro del término de diez dias naturales, contados a partir del
diasiguiente al de la notificacidn, el que se tramitara conforme a las normas siguientes:

I. Se interpondra por el recurrente mediante escrito, en el que se expresaran los agravios que
el acto impugnado le cause, ofreciendo las pruebas que se proponga rendir y acompanando
copia de la resolucidon impugnada, asi como la constancia de la notificacion de esta ultima,
exceptosi la notificacidn se hizo por correo;

II. Si el recurrente asi lo solicita en su escrito, se suspendera el acto que reclama, siempre y
cuando garantice mediante fianz los dafios y perjuicios que le pudiera ocasionar al Estado o a
tercero, cuyo monto serd fijado por la Secretaria de Contraloria General, el cual nunca sera
inferior al equivalente al veinte por ciento, ni superior al cincuenta por ciento del valor del
objeto del acto impugnado. Sin embargo, el tercero perjudicado podrd dar contrafianza
equivalente a la que corresponda a la fianz, en cuyo caso quedara sin efectos la suspension.
No procederd la suspensién cuando se ponga en peligro la seguridad estatal, el orden social o
los servicios publicos. Sila resolucidon que se impugna consiste en la imposicion de multas, la

suspension se otorgard siempre y cuando se garantice el interés fiscal en cualesquiera de las
formas previstas en el Cédigo Fiscal Estatal.

I1l. En el recurso no serd admisible la prueba de confesiéon de las autoridades. Si dentro del
tramite que haya dado origen a la resolucidon recurrida, el interesado tuvo oportunidad

razonable de rendir pruebas, solo se admitirdn en el recurso las que hubiere allegado en tal
oportunidad;

IV. Las pruebas que ofrezca el recurrente, deberd relacionarlas con cada uno de los hechos
controvertidos y si no se cumple este requisito seran desechados;

V. Se tendran por no ofrecidas las pruebas de documentos, si éstas no se acompanan al escrito
en que se interponga el recurso y en ningln caso serdn recabadas por la autoridad, salvo que
obren en el expediente en que se haya originado la resolucidn recurrida;

VI. La prueba pericial se desahogard con la presentacion del dictamen a cargo del perito
designado por la recurrente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo de Ley, la prueba
sera declarada desierta;

VII. La Secretaria de la Contraloria General del Estado, podrd pedir que se les rindan los
informes que estimen pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto
reclamado;

VIIl. La Secretaria de la Contraloria General del Estado, acordard lo que proceda sobre la
admisién del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, que deberan ser



pertinentes e idéneas para dilucidar las cuestiones controvertidas; y ordenarad el desahogo de
las mismas, dentro del plazo de quince dias habiles, el que serd improrrogable;y

IX. Vencido el plazo para la rendicidn de las pruebas, la Secretaria de la Contraloria General del
Estado, dictara resolucion, en un término que no excedera de veinte dias habiles. Si nose dicta

resolucion en el plazo sefialado, se entendera denegada.
TRANSITORIOS.

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrard en vigor al dia siguiente de su publicaciénen el
Periédico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Obra Publica contenida en el decreto nimero 6828
publicada en el Periédico Oficial de Gobierno del Estado, el dia 25 de julio de 1984.

P.O.17 DEMAYODE 1997.

ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrard en vigor a partir del dia siguiente de la fecha
de su publicacion en el Periddico Oficial, Organo de Gobierno del Estado.



